

沈丘县农业农村局 2022 年小麦穗期病虫害一喷三防统防统治项目 财政重点绩效评价报告

一、项目概况

根据《周口市人民政府办公室关于加强小麦赤霉病等重大病虫害监测防控工作的通知》（周政办电〔2022〕10号）和《2022年周口市小麦条锈病和赤霉病防控预案的通知》（周农文〔2022〕12号）要求以及农业农村部、河南省农业厅病虫害情报和专家预测，由于近年来玉米秸秆大量还田、小麦主栽品种对赤霉病无抗性和气候的变化，2022年小麦“两病”（条锈病和赤霉病）在周口市沈丘县存在偏重流行风险，将对夏粮生产安全和小麦品质构成直接威胁。沈丘县农业农村局为切实做好小麦“两病”防控工作，最大程度减少危害、降低损失，进行该项目实施。

该项目总资金 1350.00 万元，2022 年申请预算 1350.00 万元，2022 年实际支出 1348.73 万元。

二、评价结论

沈丘县农业农村局 2022 年小麦穗期病虫害一喷三防统防统治项目绩效评价综合得分 92.05 分，评价等级为“优”。

三、主要经验做法

（一）选点合理，防控技术科学，有效提升小麦病害防治水平。项目区以高标准农田示范区、小麦条锈、赤霉病常发区、优质小麦生产基地等为重点，防治区域连片成方、防治技术先进适用、防治窗口期把握准确，统防统治效果十分

突出。

（二）促进小麦增产增收，经济效益和生态效益显著。本次项目覆盖面积 87.09 万亩，项目区总经济效益 1.33 亿元，增产增收效益显著。

四、存在的主要问题

（一）衔接资金下达较慢、资金量较少，项目资金缺口较大。一是项目资金下达较慢问题，每年中央下达该笔生产救灾补助资金较晚，容易造成工期延误、错过最佳防治时间等问题，从而对小麦生产数量、质量产生不良影响。二是项目资金缺口较大问题，由于该笔下达资金数量较少，因此项目资金缺口需较多县级资金填补。

（二）项目实施过程中的施工及监理资料未及时填写，档案管理机制欠缺。项目单位在项目实施过程中未及时对工作进行记录，第三方监管服务单位也未按照合同约定，在飞防作业实施过程中及时填写飞防作业轨迹、飞行作业量等相关施工监管资料，档案管理及时性有待提高。

（三）无人机防治水平有待进一步提升。项目满意度问卷调查，小麦种植区农户反映项目实施过程中还存在一定问题，如无人机飞防时应降低高度、喷药时应更匀速、有些边角地块未能完全覆盖等。

五、相关建议

（一）加强项目前期筹备工作，及早申请项目资金，确保项目顺利开展。一是做好项目前期准备工作，及时完成项目实施方案、发改批复等工作，提高项目资金申请成功率和

及时性。二是加强项目建设，形成良性循环。对于已争取到上级资金的项目，项目实施单位及各相关部门应尽快组织实施。

（二）建立健全档案管理制度，确保项目档案入库及时、完整。一是项目单位建立档案管理体系，项目单位应根据自身项目特点建立健全档案管理制度，制定项目档案资料编制、整理、归档管理办法。二是项目单位做好监督，项目单位应督促施工单位加强项目档案管理的领导，健全机构、落实人员。

（三）增加与农户的沟通和联系，广泛听取群众意见。项目单位在制定下一年度项目计划时应增加和农户的沟通和联系，加强对实际情况的调查了解，根据实际情况调整项目内容，优化病虫害防治手段、提高统防统治水平，实现农业生产目标。