
方案确定阶段
（平均15天）

根据会议情况
完善规划方案

办理正式方案审查
（5个工作日）

办理正式规划许可证
（5个工作日）

（特殊工程需另行办理消防设计审查）

施工图设计
（建议30天完成）

施工图审查
（第三方审图一般15天完成）

确定施工单位、签
订施工合同

规划许可证
模拟审批

方案批前
公示

（7个工
作日）

消防总平
图审查

土地公告（30天）

方案并联会及专题会
（平均15天）

各审批部门对项目进行业务指导

开展施工单
位预谈判

办理施工许可证（即办）

方案申报阶段
（平均15天）

土地供应阶段
（平均50天）

办证阶段
（平均15天）

办理用地规
划许可证（2
个工作日）

地勘

土地出让金和契税
缴纳（签订出让合
同后1-30天）

根据会议情况
完善规划方案

签订标准地协议
（5个工作日内）

城市基础设施配套
费划价缴纳或减免

土地摘牌成交

签订出让合同（5个工作日内）

权籍调查
（5个工作日）

不动产信息登记
（3个工作日）

办理不动产权证（2个工作日）

编制标准地供地方案

土地出让方案报区土规委会
（平均15天）

规划方案报土规委会
（平均15天）

土地评估

土地出让方案报市土委会审批
（平均15天）

方案审查
模拟审批

获取宗地图和设计条件

标准地材料准备 编制规划方案

立项（1个工作日）

沈丘县开发区重点工业项目“四证齐发”流程图

土地供应流程 建设单位组织流程 规划审查流程

签订招商引资合同


